	<b>(A)</b>	Nombre	Duración	Inicio	Predecesores	Terminado
1	Ö	Estudio de las herramientas iwtools	35 days	30/09/10 8:00		17/11/10 17:00
2		Estudio y elección de lenguaje de programación y librerías gráficas	35 days	30/09/10 8:00		17/11/10 17:00
3		Prácticas y pruebas con lenguaje elegido	45 days	18/11/10 8:00	2	19/01/11 17:00
4		Evaluación con tutor	1 day	27/11/10 8:00		29/11/10 17:00
5		Diseño de interfaz	20 days	30/11/10 8:00	4	27/12/10 17:00
6		Pruebas de adquisición y tratamiento de datos	20 days	19/11/10 8:00		16/12/10 17:00
7		Integración de código ya implementado	15 days	17/12/10 8:00	6	6/01/11 17:00
8		Depuración de código	45 days	7/01/11 8:00	7	10/03/11 17:00
9		Estudio de herramienta GNUPlot	15 days	21/01/11 8:00		10/02/11 17:00
10		Integración de pruebas realizadas en GNUPlot con el proyecto	20 days	11/02/11 8:00	9	10/03/11 17:00
11		Depuracion de código y tests	20 days	11/03/11 8:00	10	7/04/11 17:00
12		Desarrollo de la memoria	30 days	15/02/11 9:00		29/03/11 9:00